

# ตัวอย่างการรายงานแผน/ผลการดำเนินงานรายโครงการในระบบ GSMS ผ่านโปรแกรม MS-Project 2007 แบบที่ 1

The screenshot displays the Microsoft Project 2007 interface. A task named 'โครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา' is highlighted in the Gantt chart and task list. The 'Task Information' dialog box is open, showing the task name and duration. The 'Notes' field contains two items: 1. ส่งเสริมการปลูกยางพาราเพื่อลดพื้นที่มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 5,000 ไร่ รอบ 6 เดือน ดำเนินการส่งเสริมการปลูกยางพาราได้จำนวน 3,200 ไร่ รอบ 12 เดือน ดำเนินการส่งเสริมการปลูกยางพาราได้จำนวน 5,010 ไร่ 2. การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง 1,280 ราย รอบ 6 เดือน พัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง ได้ 500 ราย รอบ 12 เดือน พัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง ได้ 1,500 ราย. The 'Project Information' dialog box is also open, showing start and finish dates, current date, and a table of custom fields. The custom fields table includes 'งบประมาณโครงการ' (B500,000.00) and 'ผลการเบิกจ่ายโครงการ' (B400,000.00).

Custom Field Name	Value
งบประมาณโครงการ	B500,000.00
จังหวัด	
ชื่อโครงการ (กลาง)	โครงการส่งเสริมการปลูกย
ชื่อโครงการ (สั้น)	โครงการส่งเสริมการปลูกย
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ	
ประเภทเงินทุนโครงการ	
ผลการเบิกจ่ายโครงการ	B400,000.00

1. ดับปุ่มประมาณ ใส่ชื่อโครงการและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระหว่างปุ่มประมาณรายงาน % ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ
2. ดับปุ่มประมาณ ใส่รายละเอียดตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ ระหว่างปุ่มประมาณให้รายงานตัวชี้วัดของแต่ละโครงการโดยการ Add note
3. ดับปุ่มประมาณ ใส่งบประมาณในแต่ละโครงการ และระหว่างปุ่มประมาณให้รายงานผลการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการ

## ตัวอย่างการรายงานแผน/ผลการดำเนินงานรายโครงการในระบบ GSMS ผ่านโปรแกรม MS-Project 2007 แบบที่ 2

ใส่รายละเอียดการดำเนินโครงการใน MS -Project อย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่กำหนด

**1**

Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Indicator
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน	115 days?	จ 1/11/53	ศ 8/4/54	98%	
โครงการดำเนินพัฒนาแรงงาน	59 days?	จ 1/11/53	พ 20/1/54	97%	
พิจารณาคัดเลือกตำบลนำร่อง	9 days?	จ 1/11/53	พ 11/11/53	100%	●
จัดเวทีบูรณาการแผน กรร. ร่วมกับบุคลากรของ อปท., ผู้นำชุมชน, ผู้นำ	1 day?	พ 17/11/53	พ 17/11/53	100%	●
จัดกิจกรรมศึกษาฐานด้านแรงงานให้ผู้นำในตำบล	35 days?	จ 29/11/53	ศ 14/1/54	100%	●
สำรวจข้อมูลเชิงลึกด้านแรงงานโดยจ้างนักศึกษาในพื้นที่	22 days?	ศ 26/11/53	จ 27/12/53	100%	●
จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานหมู่บ้านละ 5 - 10 คนในตำบล	14 days?	จ 13/12/53	พ 30/12/53	100%	●
จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานทุกหมู่บ้านในตำบล	12 days?	พ 5/1/54	พ 20/1/54	80%	●
โครงการทรมออาชีพ	59 days?	อ 18/1/54	ศ 8/4/54	99%	
ติดต่อประสานงานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	9 days?	อ 18/1/54	ศ 28/1/54	100%	●
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ ก่อเกิดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ รัฐ	9 days?	อ 18/1/54	ศ 28/1/54	100%	●
เชิญสถาบันการศึกษาร่วมงาน	9 days?	อ 18/1/54	ศ 28/1/54	100%	●
แลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานผ่านสื่อต่าง อย่างทั่วถึง	18 days?	อ 1/2/54	พ 24/2/54	100%	●
จัดเตรียมสถานที่และเอกสารเพื่อการจัดงานของผู้เข้าร่วมงาน	1 day?	จ 28/2/54	จ 28/2/54	100%	●
ดำเนินการตามกิจกรรม	1 day?	พ 31/3/54	พ 31/3/54	100%	●
ติดตามและประเมินผล	5 days?	จ 4/4/54	ศ 8/4/54	90%	●

**2**

**2**

**2**

Custom Field Name	Value
งบประมาณโครงการ	฿10,000,000.00
จังหวัด	
ชื่อโครงการ (กลาง)	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อโครงการ (สั้น)	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ	
ประเภทเงินอุดหนุนโครงการ	
ผลการเบิกจ่ายโครงการ	฿9,500,000.00
รหัสโครงการ	EE35354001

1. ดัชนีงบประมาณ ใส่ชื่อรายละเอียดการดำเนินโครงการ และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระหว่างปีงบประมาณรายงาน % ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ
2. ดัชนีงบประมาณ ใส่รายละเอียดตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณ ระหว่างปีงบประมาณให้รายงานตัวชี้วัดของแต่ละโครงการโดยการ Add note
3. ดัชนีงบประมาณ ใส่งบประมาณในแต่ละโครงการ และระหว่างปีงบประมาณให้รายงานผลการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการ