

# ปฏิทินการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐนำร่อง โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ

กำหนดเวลา	กิจกรรม
29 มีนาคม 54	ประชุมชี้แจง
29 เมษายน 54	ส่งเอกสารให้ สกพร. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ข้อเสนอแนะ / แบบฟอร์มการประเมิน</li> <li>• รายชื่อหน่วยงานภาคเอกชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ</li> </ul>
30 กันยายน 54	สิ้นสุดการดำเนินโครงการนำร่องฯ
31 ตุลาคม 54	ส่งเอกสารให้ สกพร. → <b>ปท.1 ปท.2 และ ปท. 3</b>
1-25 พฤศจิกายน 54	สกพร.ขอเข้าไปดูเอกสารประกอบ
30 พฤศจิกายน 54	ประกาศผล
1-4 ธันวาคม 54	รายงานนายกรัฐมนตรี ลงนามประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ